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GRUNDREPARATIONEN AV SUOMEN 
KANSALLISTEATTERI 

Suomen Kansallisteatteri som fungerar i form av ett aktiebolag får, i 
likhet med Finlands Nationalopera som fungerar i form av en stif-
telse, statsbidrag enligt prövning från tipsvinstmedel. Av aktiebola-
gets aktiestock ägs nära 90 procent av Suomen Kansallisteatterin 
Säätiö. I Suomen Kansallisteatteris huvudbyggnad genomfördes 
åren 2000 - 2002 en grundreparation av ekonomisk vikt. Den finan-
sierades så, att Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiö tog ett stats-
borgen banklån uppgående till 37 miljoner euro. Staten förband sig 
att bevilja för lånets amortering behövliga anslag som statsbidrag. 
Borgen beviljades utan att kräva kontrasäkerhet. Grundreparationen 
blev i huvudsak klar till teaterbyggnadens etthundra års jubileum år 
2002, men i byggnaden observerades som följd av att grunden 
stärkts förhöjningar som orsakade sprickor i byggnadens väggar och 
andra skador. Reparationer utfördes åtminstone ännu på sommaren 
2006. 

Revisionen syftade till att klarlägga om beredningen av projektet 
var försumlig eller illa underbyggd och om detta ledde till ekono-
miska förluster för staten. Revisionen inriktades på det ändamålsen-
liga i att ta den skuld som staten garanterade samt på hur stärkandet 
av grunden till Suomen Kansallisteatteris huvudbyggnad bereddes. 
Huvudfrågan vid revisionen var huruvida den i teaterbyggnaden 
genomförda grundreparationen till alla delar var omsorgsfullt plane-
rad. 

Vid revisionen gjordes en finansieringsjämförelse vid vilken 
granskades kostnaderna för det lyfta banklånet i förhållande till de 
antagna kostnaderna för ett direkt statligt budgetstöd. Något enty-
digt slutresultat av jämförelsen av finansieringsalternativens för-
månlighet var omöjligt att ta fram, genom att reellt användbar in-
formation om investeringskostnader och jämförliga finansierings-
kostnader saknades. När projektet förbereddes klarlade undervis-
ningsministeriet inte närmare anskaffningen av finansiering ur det 



statliga helhetsintressets synvinkel, och det gjordes inte upp kalky-
ler över hur fördelaktiga olika finansieringsalternativ var. 

Den byggnadskommitté som tillsatts som samarbetsorgan för 
ärenden som gällde grundreparationsprojektet och för att övervaka 
det praktiska arbetet, fick av staten förhållandevis vittgående full-
makter att svara för bl.a. användningen av de pengar som reserve-
rats för reparationen. Under åren 2002 - 2004 använde Suomen 
Kansallisteatterin Osakeyhtiö av mervärdesskatterestitutioner  
410 818,68 euro för till grundreparationen anknutna anskaffningar, 
som emellertid inte var egentliga reparationsåtgärder. Alla anskaff-
ningar godkändes i byggnadskommittén, i vilken även undervis-
ningsministeriet var företrätt.  

Teaterbyggnadens gamla grundkonstruktion av träpålar förstärk-
tes med en sprutpålningsmetod, där cementputs under högt tryck 
sprutades in i marken och en bärande markbetongpåle uppkom. Vid 
operationen användes en ny metod, vars lämplighet för finländska 
förhållanden inte var tillräckligt väl känd. Revisionsverket har på 
basis av revisionen ansett att pålningen utfördes påskyndat och så, 
att omsorgsfullhet i totalplaneringen av entreprenaden försumma-
des. När grunden till en värdebyggnad av Suomen Kansallisteatteris 
huvudbyggnads slag stärktes borde särskild försiktighet ha iaktta-
gits. 

Sprutpålningsmetoden är riskbenägen och besvärlig att behärska, 
kvalitetssäkringen är svår och slutresultatet är osäkert. Revisions-
verket har föreslagit att åtgärder borde vidtas i syfte att utöka det 
kunnande som anknyter till grundförstärkningsbyggande. Med opar-
tiska forskningsdata borde särskilt utredas sprutpålningsmetodens 
lämplighet för den finländska markgrunden. 

 


